

DODATOK č.2

zmluvy o dielo č. 132017/JJ zo dňa 25.10.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.10.2018 uzavretých medzi zhotoviteľom: ARPROJEKT,s.r.o. a objednávateľom: Obec Ihľany (ďalej len zmluva o dielo).

Časť I.

Zdôvodnenie dodatku č.2

V priebehu prác na ÚPN-O Ihľany po vyexpedovaní Návrhu ÚPN-O bol vypracovaný odborný posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (spracovateľ Ing. Arch. Dušan Genčanský) a bola vypracovaná správa o hodnotení S E A (spracovateľ Ing. Jaroslav Lizák). V kontexte s posudzovaným návrhom vybavenosti cestovného ruchu v lokalite Bleskovec išlo o vecne a časovo náročný proces, ktorý ovplyvnil priebeh projektových prác na predmetnom územnom pláne. Na základe uvedených skutočností bol dohodnutý nasledovný harmonogram projektových prác.

Časť II.

Mení sa článok 3. ČAS PLNENIA – (časový harmonogram špecifikácie projektových prác)

Upravený návrh ÚPN-O Ihľany – expedičný termín 21.06.2021.

Čistopis ÚPN-O Ihľany – expedičný termín 05.11.2021.

Časť III.

Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch na jednom liste A4 formátu, z ktorého dve potvrdené kópie održi zhotoviteľ a dve potvrdené kópie objednávateľ.

