

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Z. v znení neskorších
zmien a doplnení

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Ihľany
Obecný úrad Ihľany
059 94 Ihľany

Zastúpený: Ján Turek – starosta obce

IČO: 00326241

DIČ: 2020697162

IČ pre daň: SK 2020697162

Tel: 052/4589798

Fax: 052/4589622

E-mail: ihlany@stonline.sk

Webová stránka: www.ihlany.sk

Bankové spojenie: VÚB a.s. , expositúra Spišská Belá

Číslo účtu: 29122562/0200

1.2 Zhotoviteľ: SANY Slovakia spol. s r.o.
Zimná 117, 064 01 Stará Ľubovňa

Zastúpený: Pavol Šujeta- konateľ spoločnosti

IČO: 36 490 466

DIČ: 2021781212

IČ DPH: SK 2021781212

Tel: 052/4321715

Fax: 052/4321705

E-mail: sanyslov@mail.t-com.sk

Webová stránka: www.sanyslovakia.sk

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 7988461/5200

Oseba oprávnená
rokovať vo veciach
zmluvných: Pavol Šujeta - konateľ spoločnosti

technických: Pavol Šujeta - konateľ spoločnosti

Čl. 2.1 v bode 3. Oprava dvoch priepustov na obecnej lesnej ceste sa pri prebiehajúcich prácach zistilo, že betónové rúry sú zalamané v celej dĺžke a je nutné tieto rúry vybrať a vymeniť, s čím sa v pôvodnom zámere realizácii diela nepredpokladalo. Zmluvné strany sa preto dohodli, že cena diela sa z týchto skutočností navýši.

Čl. 2.5 Nakoľko sa navýšili práce na oprave druhého priepustu predlžuje sa doba realizácie diela nasledovne:

Začiatok realizácie: 01/2011

Ukončenie realizácie: 05/2011

Čl. 3.1 Cena za realizovanie stavebných prác pri oprave druhého cestného priepustu sa navýšuje:

	bez DPH	s DPH 20%
Oprava druhého priepustu	9636,08 €	11563,30 €

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

V Starej Ľubovni dňa 30.03.2011

Objednávateľ:



Starosta obce

Zhotoviteľ:

SANY
SLOVAKIA spol.s r
Továrenská 1313/29
064 01 Stará Ľubovňa
IČO:36490466 IČDPH:SK20217812

Pavol Šujeta – kona